

**SICTOM Loir et Sarthe**



**Assises AGEN 2008**


 **La Redevance  
Incitative**

---

**SICTOM Loir et Sarthe**  
*Guy BOUDAUD - DGS*



# Le SICTOM Loir et Sarthe



- Création en 1976
- 42 communes (5 CC + 1 commune)
- 50 000 habitants
- 20 000 foyers
- Semi-rural : 250 à 4 000 habitants
- Peu d'habitat collectif (< 3%)

# Face à la hausse de la facture

~~SUBIR~~ ou AGIR



## Comment ?

### Par l'OPERATION PUISSANCE TRI



- Projet d'un mandat
- Projet global multi-filières : actionner tous les leviers

*L'environnement :  
on en parle, nous agissons !*

# Objectifs Opération Puissance Tri



## Objectifs :

**Phase 1 : Diminution du tonnage des OMR par l'augmentation du tri (2002 - 2008)**

**Phase 2 : Prévention des déchets et réduction à la source (2008 - ...)**

- pour une maîtrise environnementale,
- pour la limitation de la hausse des coûts,
- pour la préservation des matières premières,
- pour une gestion responsable des déchets.

↪ **Un projet global multi-filières**

↪ **En plaçant l'utilisateur au cœur du système**

↪ **Dans le cadre du développement durable**

# Actions Opération Puissance Tri



## Mesures phares déjà réalisées

1. Généralisation de la REOM (2003)
2. Redevance professionnels (2004)
3. Conteneurs OMR à puce 25 L/pers.
  - ⇒ 5 communes pilotes (2004)
  - ⇒ Généralisation (2006)
4. Redevance incitative au nombre de présentation du conteneur OMR
  - ⇒ 5 communes pilotes (2006)
  - ⇒ Généralisation (2008)

# Actions Opération Puissance Tri



## 5. Expérience pilote de compostage individuel

⇒ 2 communes pilotes (2003)

⇒ Généralisation (2006) : 3100 composteurs

## 6. Collecte sélective (y compris verre) 100 % en porte-à-porte au 1<sup>er</sup> janvier 2007 avec un camion triflux

⇒ 2<sup>ème</sup> conteneur bi compartimenté

⇒ Plus de déplacement aux conteneurs

⇒ Plus de dépôts au pied des conteneurs

# Actions Opération Puissance Tri




## Actions à réaliser :

7. Réglementation de service
8. Plan de modernisation des déchèteries
9. Collecte des fermentescibles (FFOM) des gros producteurs
10. Plan de compostage domestique
11. Plan de prévention

# Résultats Opération Puissance Tri




**ORDURES MENAGERES RESIDUELLES**  
Evolution 2000 - 2007



**- 5 500 T  
d'OMR/an  
depuis 2002**

**COLLECTE SELECTIVE**  
Evolution 2000 - 2007




**Objectif 2010 =  
125 kg OMR  
125 kg DEM**

➤ **Objectif 2015 < 200 kg OMR/hab/an : largement atteint 10 ans avant**

# Résultats Opération Puissance Tri



## Production globale de déchets :




**Diminution constante (- 138 kg/hab/an) depuis 2002**

# Résultats Opération Puissance Tri



## Evolution des taux de présentation :



5 communes pilotes

Généralisation 42 communes

⇒ Inférieur à 1 semaine sur 2 pour 60 % des usagers

# Principe de la REOM incitative particuliers



## Facturation des particuliers :

- ❶ Part fixe au foyer
- ❷ Part variable au nombre de personnes au foyer (écrêtement à 5)
- ❸ Remise sur la part variable en fonction du taux de présentation de l'année N-1 du conteneur OMR



# Principe de la REOM incitative particuliers



## Limitation de la remise à 26 présentations par an pour :

❶ Éviter les champions du monde de non  
présentation



Et effets pervers éventuels :

- ✓ Brûlage,
- ✓ Export,
- ✓ Dépôts sauvages...

❷ Équilibrer le budget

# Résultats Financiers



## Prix de revient en 2007 :

**57 € par habitant**



**23 % < à la moyenne nationale 2006\***

## Économie réalisée par l'opération Puissance Tri :

**776 000 € par an**



**Surhausse évitée : 28 % de la REOM**

# Préalables indispensables au lancement de l'opération



 **1- Obtenir un accord politique de principe**

 **2- Bâtir le projet**

- ① **Audit du service**
- ② **Définition du point zéro**
- ③ **Définir des objectifs et les hiérarchiser**
- ④ **Arrêter les moyens**
- ⑤ **Établir un budget pluri-annuel (3 ans)**
- ⑥ **Définir le principe de la REOM incitative**
- ⑦ **Arrêter le système tarifaire / Équilibre du budget**

## Préalables indispensables au lancement de l'opération



### 3- Obtenir un consensus politique sur le projet

Un projet collégial ⇒ Indispensable

### 4 - Lever les éventuels blocages

A - Les perceptions

B - Les mairies

### 5 - Communiquer, communiquer

## Préalables indispensables au lancement de l'opération



### 6 - Respecter ce processus

- **Expérience pilote**



- **Validation**



- **Généralisation**

## Préalables indispensables au lancement de l'opération



### 7 - Bien négocier :

- ✓ le contrat de traitement des déchets
- ✓ et les parts fixes / variables des différents contrats de prestation de service

### 8 - Nommer un chef de projet

### 9 - Créer un Comité de Pilotage

# Conclusion



## REOM incitative :



- ↳ Transparence des coûts
- ↳ Prise de conscience de l'utilisateur que les OM ont un coût
- ↳ Gestion responsable de l'utilisateur



**Levier idéal pour changer le comportement de l'utilisateur**

# Conclusion



## POSSIBLE SI :

- ❶ Volonté politique largement partagée (indispensable)
- ❷ Vision globale multifilières
- ❸ Importante communication préalable et suivie
- ❹ Compétence et moyens nécessaires
- ❺ Redevance incitative facilement compréhensible par l'utilisateur
- ❻ Suivi par un Comité de Pilotage

## Aide à la mise en place d'une REOM incitative



 **Vous souhaitez mettre en place  
votre REOM incitative ?**

### Le SICTOM peut vous aider :

- ✓ **Assistance à maîtrise d'ouvrage**
- ✓ **Études de faisabilité**
- ✓ **Études de mise en place et suivi**
- ✓ **Audit technique/financier**

# Contacts



**A. SEGUIN – Président**  
**G. BOUDAUD – DGS**

**Tel : 02 41 37 56 82**

**Mail : [guy.boudaud@cc-loiretsarthe.fr](mailto:guy.boudaud@cc-loiretsarthe.fr)**

# SICTOM Loir et Sarthe OPERATION PUISSANCE TRI

